

社内用 テストプロジェクト - デザイン #2

親チケット

2015/10/13 23:17 - 稲吉 智久

ステータス:	新規	開始日:	2015/10/13
優先度:	通常	期日:	2015/10/14
担当者:	稲吉 智久	進捗率:	0%
カテゴリ:	テストカテゴリ	予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	2.00時間
説明			
子チケット:			
デザイン # 3: 子チケット			新規
バグ # 4: 孫チケット			新規

履歴

#1 - 2015/10/13 23:19 - 稲吉 智久

- カテゴリ を テストカテゴリ にセット
- 担当者 を 稲吉 智久 にセット