

社内用 テストプロジェクト - デザイン #3

デザイン # 2 (新規): 親チケット

子チケット

2015/10/13 23:17 - 稲吉 智久

ステータス:	新規	開始日:	2015/10/13
優先度:	通常	期日:	2015/10/14
担当者:	稲吉 智久	進捗率:	0%
カテゴリ:	テストカテゴリ	予定工数:	10.00時間
対象バージョン:		作業時間:	2.00時間
説明			
子チケット: バグ # 4: 孫チケット			
			新規

履歴

- #1 - 2015/10/13 23:18 - 稲吉 智久
- 期日 を 2015/10/16 にセット
- カテゴリ を テストカテゴリ にセット
- 担当者 を 稲吉 智久 にセット
- 予定工数 を 10.00 にセット
- 親チケット を #2 にセット