

社内用 テストプロジェクト - バグ #4

デザイン # 2 (新規): 親チケット

デザイン # 3 (新規): 子チケット

孫チケット

2015/10/13 23:19 - 稲吉 智久

ステータス:	新規	開始日:	2015/10/13
優先度:	通常	期日:	2015/10/14
担当者:	稲吉 智久	進捗率:	0%
カテゴリ:	テストカテゴリ	予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			

履歴

#1 - 2015/10/13 23:20 - 稲吉 智久

- 期日 を 2015/10/14 にセット