

ママナチュレたんぽぽ茶 - デザイン #810

タンポポ茶__スケジュール

2017/05/29 16:20 - 沙織 矢野

ステータス:	終了	開始日:	2017/05/29
優先度:	通常	期日:	
担当者:	寺田 哲也	進捗率:	0%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:		作業時間:	0.00時間
説明			
佐藤様			
お世話になっております。 下記スケジュールで進めさせていただきます。			
6/6 テキストレイアウト提出			
6/8 戻し			
6/19 デザイン提出			
6/23 スマホデザイン提出			

履歴

#1 - 2017/06/22 15:40 - 沙織 矢野

佐藤様、東様

お世話になっております。
コーディング完了を6/30を予定しております。

よろしくお願いいたします。

矢野

#2 - 2017/07/04 10:04 - 匿名ユーザー

- ステータス を 新規 から 終了 に変更
- 担当者 を 匿名ユーザー から 寺田 哲也 に変更